

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 14082017 uzavretá v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zo dňa 18.08.2017 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) uzatvorený medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Osčadnica**
Sídlo: Námestie M. Bernáta 745, 023 Ol Osčadnica
Zastúpený: Ing. Marián Plevko, starosta
IČO: 00 314 170
DIČ: 2020421513
IČ DPH: obec nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Web: <http://www.oscadnica.sk/>
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: **Ing. Milan Potočák - mimos**
Bajzová č. 16,010 Ol Žilina
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Milan Potočák
IČO: 354 094 36
DIČ: 1020523768
IČ DPH: SK 1020523768
Bankové spojenie: UniCreditBank, pobočka Žilina
IBAN:
SWIFT:
E-mail:
Tel.: <http://www.mimos.sk/>
Web:
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ individuálne ako „**Zmluvná st.-ana**“, spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Nakoľko:

- A) Na základe výsledku prieskumu trhu uskutočneného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Rekonštrukcia MŠ Osčadnica Ústredie 1579- elokovanej triedy v miestnej časti

Rovne 1492- výmena okien a zateplenie", bola dňa 18.08.2017 uzatvorená zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva”);

- B) V zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje riadne vykonať Dielo a odovzdať Dielo Objednávateľovi do 31.08.2017;
- C) Z objektívnych dôvodov, bez zavinenia zmluvných strán, nie je možné dodržať dohodnutý termín vykonania a odovzdania Diela;

sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom znení:

1. Pozmeňujúce ustanovenia

- 1.1 Článok V Zmluvy (Termíny plnenia) bod. 2 sa nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy a odovzdať Dielo Objednávateľovi do 08.10.2017. Práce vykonávané vo vnútorných priestoroch objektu budú vykonávané len v čase mimo prevádzkové hodiny MŠ Oščadnica Ústredie 1579- elokovanej triedy v miestnej časti Rovne 1492, takým spôsobom, aby nedochádzalo k narušeniu alebo ohrozeniu prevádzky. ”

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Objednávateľ

V Oščadnici, dňa 31.08.2017



Obec Oščadnica
Ing. Marián Plevko, starosta

Zhotoviteľ

V Oščadnici, dňa 31.08.2017

h1. i4lil ilPototák · iislr,
Sc: Jzovy 16, 0101 ŽILINA
• ICC: 35 409 4 3 ♦
IC DPH: SK I0202JL3768

_____-j'
Ing. Milan Potočák: mimos