

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 2021/EA/01/007 zo dňa 27.09.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný
zákoník

(ďalej len "Zmluva")

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Kontakt:

Telefón:

e-mail:

Obec Oščadnica

Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745,023 01 Oščadnica

Ing. Marián Plevko, starosta obce

00 314170

2020421513

Slovenská sporiteľňa a.s.

041/43 95 122

+421 41 707 94 60

oscadnica@oscadnica.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

Vo veciach zmluvných:

Osoba oprávnená rokovať

Vo veciach technických:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nižy 61/A, 825 18 Bratislava

OR SR Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti

Ing. Miroslav Lalinský, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Tibor Kajánek, stavbyvedúci

Ing. Stanislav Lokaj, stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj spolu ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle ust. článku 17. bod 17.1. Zmluvy o dielo č. 2021/EA/01/007 zo dňa 27.09.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

I

Článok 2. Zmluvy sa za bodom 2.8 dopĺňa o nové ustanovenie bodu 2.9 v nasledovnom znení:

„2.9 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na odsúhlasení prác navyše nad rámec predpokladaného množstva prác a tovarov v zmysle bodu 2.7 tohto článku Zmluvy v rozsahu podľa priloženého Súpisu vykonaných prác - Miestne komunikácie -NAVIAC PRÁCE zo dňa 30.11.2021.“

II

Článok 2. Zmluvy sa za bodom 2.9 dopĺňa o nové ustanovenie bodu 2.10 v nasledovnom znení:

„2.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena za dielo, resp. jednotkové ceny, ktoré ju určujú, v zmysle tejto Zmluvy, oceneného výkazu výmer, rozpočtu, rekapitulácie rozpočtu, ktoré tvoria prílohy tejto Zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania a víťaznej ponuky Zhotoviteľa, ostáva garantovaná aj na práce navyše nad predpokladané množstvo prác a tovarov podľa bodu 2.7 tohto článku Zmluvy.“

III

Článok 5. Zmluvy sa za bodom 5.4 dopĺňa o nové ustanovenie bodu 5.5 v nasledovnom znení:

„5.5 V prípade objektívnych skutočností, ktoré odôvodňujú nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 5.1 písm. h) tohto článku Zmluvy, ktorými sú najmä poveternostné vplyvy a vplyvy pandémie COVID-19, môže Objedávateľ jednostranne písomne predĺžiť lehotu na odovzdanie Diela nad rámec lehoty uvedenej v bode 5.1 písm. b) tohto článku Zmluvy.“

IV


1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitného predpisu.
2. Ostatné články Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/EA/01/007 zo dňa 27.09.2021
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Oščadnici dňa **30. 11. 2021**

V Zlíne dňa **30. 11. 2021**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
Obec Oščadnica
Ing. Marián Plevko,
starosta obce

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Ján' Michel, riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm
oblasti na základe plnej moci


STRABAG s.r.o.
MÚČO: 0 401 1 1/2012 Bratislava
(57)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce - podkladná a vyrovnávací asfaltová vrstva	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Oščadnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	30.11.2021

Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.	Počet	Náklady/ 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Ľvedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 791,55	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 791,55	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	17791,55	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20,0 %	17 791,55 DPH	3 558,31
Objednávateľ		25	%	DPH	
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		21 349,86
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00