

DODATOKč. 1 K ZMLUVE O DIELO

*uzatvorená v zmysle§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami*

Objednávateľ:

Obec Oščadnica

Námestie M. Bernáta 745. 023 01Oščadnica

Ing. Marián Plevko, starosta

IČO: 00 314 170

DIČ: 2020421513

IBAN:

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

/ďalej len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

M. Cup Production s.r.o.

Na Pažiti 14,900 21Svätý Jur

Ing. Jozef Michálik, konateľ spoločnosti IČO:

47 065 125

IČDPH: SK2023744514

IBAN:

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

/ďalej len „zhotoviteľ“ /

Preambula

Dňa 30.4.2019 bola uzavretá zmluva o dielo č medzi zhotoviteľom **M. Cup Production s.r.o.**
- **Ing. Jozef Michálik, konateľ** a objednávateľom **Obec Oščadnica - Ing. Marián Plevko,**
starosta obce, predmetom ktorej sú „**Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska -**
výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ v Oščadnici.

I. Čas plnenia

Zmena v:

Bod III. Čas plnenia, odsek 1 - ukončenie prác: do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy

Pôvodné znenie sa nahrádza novým znením nasledovne:

Bod III. Čas plnenia, odsek 1 - ukončenie prác: do 31.05.2019

II. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ

V Oščadnici dňa 2.5.2019

Obec Oščad
Ing. Marián Plevko
Starosta obce



Zhotoviteľ

V Oščadnici dňa 2.5.2019

M. Cup Production s.r.o.
Ing. Jozef Michálik
Konateľ spoločnosti

