

DODATOK č.1

ku Zmluve o dielo č. 2020/EB/01/019 zo dňa 09.11.2020
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom 13.1. Zmluvy o dielo, medzi zmluvnými stranami:

- 1.1 **Objednávateľ** : **Obec Oščadnica**
Sídlo : Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica
Zastúpený : Ing. Marián Plevko, starosta obce
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
- IČO : 00 314170
DIČ : 2020421513
Telefón : + 421 41 707 94 60
e-mail : oscadnica@oscadnica.sk
- 1.2 **Zhotoviteľ** : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené
konať vo veciach : zmluvných a technických:
Ing. Ján Michel - riaditeľ oblasti
Ing. Jozef Rambala - vedúci prevádzkovej jednotky
realizačných:
Ing. Jozef Rambala - vedúci prevádzkovej jednotky
- Bankové spojenie : UniCredit iBank Czech republic and Slovakia a.s
- IČO : 17 317 282
DIČ : 2020316298
IČDPH : SK2020316298
Telefón : 0902 978 239
e-mail : jozef.rambala@strabag.com
Zápis : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

I

Článok IV. bod 4.1. Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením bodu 4.1. v nasledujúcom znení:

„9.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	130 964,61 EUR
DPH20%:	26192,92 EUR
Cena spolu s DPH:	157 157,53 EUR"

Ostatné ustanovenia čl. 4. Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

II

Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že dochádza k zmene v predmete plnenia, ktorý bol špecifikovaný ako Príloha č. 1 Zmluvy o dielo. V zmysle toho sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 novou Prílohou č. 1, ktorá zohľadňuje prijaté zmeny dohodnuté v tomto dodatku.

III

1. Týmto Dodatkom č. 1 nedochádza k zmene práv a povinností dohodnutých medzi zmluvnými stranami v Dohode o urovaní zo dňa 29.04.2021. Týmto dodatkom dochádza k navýšeniu predmetu plnenia, resp. rozsahu predmetu Zmluvy o dielo, o práce navyiac, ktoré je povinný zhotoviteľ vykonať v dohodnutom čase bez omeškania v zmysle termínov dohodnutých v Dohode o urovaní zo dňa 29. 04. 2021 a objednávateľ je povinný za práce navyiac zaplatiť cenu za zhotovenie navýšenú v rozsahu dohodnutom v tomto dodatku.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.
4. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2020/EB/01/019 zo dňa 09.11.2020.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a jeden Objednávateľ.
6. Predmet tohto Dodatku č. 1 je zmluvnými stranami dohodnutý v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
7. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je upravený Rozpočet Zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Oščadnici dňa 8.7.2021

Za Objednávateľa

.....
Ing. Marián Plevko
starosta obce



V Žiline, dňa 8.7.2021

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti na základe plnej moci

.....
Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky na základe
plnej moci

