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LUMIR, s. r. 0
MiloSova 1729

022 01 Cadca

VEC

Dodatok k Zmluve o dielo na vykonanie stavebnych préc zo diia 3.7. 2025

Zhotovitel Lumir, s.r.o sa vZmluve o dielo na vykonanie stavebnych prac zavazuje ukonéenim diela
do 30.7.2025. Vzhladom na zIé poveternostné podmienky nastali problémy s vyschnutim podlahy
a podkladanie linoela sa posunulo o3 tyzdne. Ukonéenie a odovzdanie stavebnych préc z tohto
dbvodu sa posunulo na termin 25. 8. 2025.

\ Oééadnici,. dna 25. 8. 2025

Riaditelka Skoly, PaedDr. Veronika Ma¢uhova
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