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DODATOK &. 1

ku Zmluve o dielo ¢. 1/2025 zo dna
19.02.2025
(d'alej len ,, Zmluva o dielo ™)

uzatvoreny podla ust. § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom
zneni, v silade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a v sulade s

Objednavatel’
Sidlo

Zastupeny
Bankové spojenie

Osoby opravnené
konat  vo veciach

1CO
DIC
Telefon
e-mail

Zhotovitel’

Sidlo

Zastlpeny

Osoby opravnené
konat” vo veciach
Bankové spojenie

ICO
DIC

IC DPH
Telefon
e-mail
Zapis

bodom 13.1. Zmluvy o dielo, medzi zmluvnymi stranami:

Zakladna $kola s materskou Skolou
Oscadnica 1374, 023 01 Oscadnica

023 01 Os¢adnica

Ing. Marian Plevko, starosta obce

Prima banka Slovensko a.s., Cadca

¢islo uctu: SK06 5600 0000 00077 2290 0002

zmluvnych: Mgr. KlieStik Frantisek. riaditel” skoly
realizacnych: Mgr. Kliestik Frantisek. riaditel” skoly
37 812 271

2021665998

041/4382159. 0911 822 443
zsmsoscadnica.nk1374(@gmail.com

Herman Jozef, Plyn-elektro spol. s r.o.
Horelica 310, 022 01 Cadca

Jozef Herman

zmluvnych: Jozet Herman

SLSP a.s. Cadca

IBAN: SK38 0900 0000 003 1119 8114
36397 113

2020135799

SK2020135799

+421/903 532 206

herman(@herman-sro.sk

Okresny sad Zilina, odd. Sro. vl. & 12735/L

I.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dna 19.02.2025 Zmluvu o dielo ¢. 1/2025, ako vysledok verejného
obstaravania pre zikazku s ndzvom: ..Odstranenie havarijného stavu podlahy v telocviéni ZS

s MS Os¢adnica 1374,

Pocas realizacie dela: sa vyskytli nové nepredvidatel'né skutocnosti, z ktorych vyplynula
potreba vykonania naviac prac a to z nasledovného dévodu: po demontazi pévodnej podlahy
bola zistena v podkladnom betone pritomnost™ starého teplovodného kanala . Po prevereni
technického stavu sa zistilo, ze beténové poklopy tohto kanala su popraskané a cely kanal je vo
vel'mi zlom technickom stave. Pri ulozeni novej podlahy na tento nestabilny podklad by doslo
k preboreniu podkladu a poskodeniu novych vrstiev podlahy. Taktiez podkladna beténova
konstrukcia nevyhovuje navrhovanym pracam a konStrukciam a preto vzhladom na
technicky stav bolo potrebné. aby cela plocha bola vyrovnana novym beténovym




6.

poterom, aby sa tak dosiahlo vyrovnanie znizenych cCasti jestvujuceho kandla
a zrovnanie povodnej podkladanej vrstvy. Az po zrealizovani tychto nevyhnutnych
zabezpetovacich prac bolo mozné pokracovat’ v realizacii navrhnutych podlahovych
vrstiev.

3. Vzhladom na vyssie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v sulade s obsahom ZoD a ich
predchadzajicich rokovani, bertic do ivahy ich spolo¢né ciele a zaujmy, Ze uzatvaraju tento
dodatok. a to v stilade s CL. X. Zmena zmluvy bod 10.1.1 v spojeni s bodom 10.2.3 ZoD
— zakonny dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (d’alej len ZVO)
(tzv. nepredvidatel’né okolnosti). Na zéklade tohto dodatku dochadza k zmene ZoD tak.
ako je d'alej uvedené.

4. Doévodom uzavretia tohto Dodatku je zmena ceny Diela z dovodu dopliujucich
stavebnych prac. Dopliiujice prace su nevyhnutné predovsetkym z dévodu vyhnutia sa
sposobenia  verejnému obstaravatelovi tazkosti ¢i uz zhladiska casového
a organizaéného riadenia stavby ako ispdsobenia duplicitnych ndkladov v pripade
rieSenia vzniknutej nepredvidatelnej situdcie mimo uzatvoren¢ho zmluvného vztahu,
teda s inou zmluvnou stranou, poskytujucou takéto prace.

5. V dosledku uvedeného objednavatel pristtpil k Gprave rozpoctu stavby, ktora situdciu
riesi, pricom zmena rozpoc¢tu o naviac prace tvori prilohu tohto Dodatku €. 1 a sucasne
prilohu Zmluvy o dielo.

1.
Predmet dodatku

Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 1/2025. je uzavrety z dovodov, ktoré vyplynuli na zaklade
novych skuto¢nosti zistenych pocas realizacie Diela a zmenou sa nemeni charakter zmluvy.
Ide o nepredvidateI'né doplnujtce stavebné prace, ktoré si nevyhnutné pre komplexné
dokonéenie Diela anie su zahrnuté do povodnej zmluvy a poskytuje ich povodny
zhotovitel’.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi Zhotovitel'ovi ndklady spojené s realizaciou

naviac prac v rozsahu v akom s uvedené v Prilohe €. 1 tohto dodatku. pricom celkové
navy3enie ceny za Dielo predstavuje 8.078,48 EUR bez DPH. Absolitna hodnota celkovej
zmeny (naviac prace) povodnej ceny podl'a ZoD vzmysle tohto dodatku predstavuje
14,66%.

Cena za Dielo podl'a CL. 1V. bod 4.1 ZoD:

Cena bez DPH: 55.111,30 EUR
Cena DPH 23%: 12.675.60 EUR
Cena spolu s DPH: 67.786,90 EUR

Cena za naviac prace v zneni tohto dodatku. ktoré si uvedené v Prilohe ¢. | tohto dodatku je
Zmluvnymi stranami dohodnuta v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 8.078.48 EUR
Cena DPH 23%: 1.858.05 EUR
Cena spolu s DPH: 9.936,53 EUR

Na zéklade vy33ie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli. ze ZoD sa v Cl. IV. Cena za Dielo bod
4.1 meni a doplia nasledovne:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou
tejto Zmluvy v zneni Dodatku ¢. 1 odsuhlasenej Zmluvnymi stranami:




Cena bez DPH: 63.189.78 EUR
DPH 23 %: 14.533.65 EUR
Cena spolu s DPH: 77.723,43 EUR
(slovom: sedemdesiatsedemtisicsedemstodvadsattri eur a Styridsatiri eurocentov)”

[11.
Zaverecné ustanovenia

Tymto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia ZoD vyslovne uvedené v tomto dodatku.
Ostatné ustanovenia ZoD nedotknuté tymto dodatkom zostdvaji v platnosti a u€innosti v ich
povodnom zneni bez zmeny. Tento dodatok tvori neoddeliteI'nt su¢ast” ZoD.

. Zmluvné strany berll na vedomie, ze Zhotovitel' sa na zdklade tohto dodatku nevzdava
akychkol'vek narokov vyplyvajucich pre neho zo ZoD. ani z pri¢in uvedenych v Preambule tohto
dodatku. ktoré nie st su¢ast'ou tohto dodatku. ani nepotvrdzuje neexistenciu akychkol'vek inych
narokov podla ZoD.

. Tento dodatok nadobuda platnost’ dnom jeho podpisu opravnenymi zastupcami stran dodatku a
acinnost’ ditom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zhotovitel
d'alej berie na vedomie a siihlasi, Ze tento dodatok bude zaroven zverejneny aj na webovom sidle
Objednavatela.

. Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch. z ktorych Objednavatel’ dostane jeden
rovnopis a Zhotovitel' jeden rovnopis.

. Akékol'vek ustanovenie tohto dodatku. ktoré je neplatné. nezakonné alebo nevynutiteI'né podla
platného prava, bude net¢inné len v rozsahu, v akom tito neplatnost, nezakonnost alebo
nedostatok ¢&i stratu vynatitelnosti postihuje pravo., bez akéhokol'vek vplyvu na zostdvajuce
ustanovenia dodatku. Zmluvné strany dodatku sa zavizuji nahradit’ takéto ustanovenie novym
ustanovenim. ktoré bude platné a u¢inné a bude ¢o najlepSie zodpovedat jeho pdvodne
zamyslanému Gcelu.

. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrend v tomto dodatku je slobodnd a vazna, tento
dodatok neuzatvéraju v tiesni. za napadne nevvhodnych podmienok a ich zmluvna vol'nost nie
je inak obmedzena. Svoju vol'u byt viazané tymto dodatkom zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tohto dodatku.

Prilohy dodatku:

Priloha ¢&. 1: Faktura¢ny rozpocet v zmysle Dodatku ¢. 1

V Oscadnici diia ...cooveeenninees 2025 V Oséadnici diia ......ccccenninene 2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
Mgr. Fratisek Kliestik Jozef Herman

riaditel’ skoly konatel” spolo¢nosti




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Odstranenie havarijného stavu podlahy telocviéne ZS s MS Os¢adnica
Objekt:
1 - Naviac prace
Cast:
a - Naviac prace v telocviéni- kalkulacia
JKSO: KS:
Miesto: Q&c¢adnica Datum: 3.3.2025
Objednavatel ICO:
Obec O4&adnica IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. sr.0 IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 078,48
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 8 078,48 23,00% 1858,05
Cena s DPH v EUR 9 936,53
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:
Odstranenie havarijného stavu podiahy telocvigne ZS s MS O&Zadnica

Objekt:
1 - Naviac prace
Cast:
a - Naviac prace v telocviéni- kalkulacia

Miesto: QO$c¢adnica

Objednavatel: Obec O3¢adnica
Zhotovitel HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.0

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
2 - Zakladanie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
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Datum: 3.3. 2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

8 078,48
8 078.48

0,00
8 078,48



ROZPOCET

Stavba:
Qdstranenie havarijného stavu podlahy telocviéne ZS s MS Os¢adnica

Objekt:
1 - Naviac prace

Cast"
a - Naviac prace v telocvicni- kalkulacia
Miesto: Os&cadnica
Objednavatel: Obec Os¢adnica
Zhotovitel: HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. sr.0
PC Typ Kod Popis MJ

Naklady z rozpoctu

b HSV Prace a dodavky HSV
D 2 Zakladanie
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80

1 K 631313711.8 m3

do 120 mm

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z [ahkych

2 K 631362422.S beténov zo sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost m2
oka 150x150 mm

Strana3z 3

MnoZstvo

37,013

337,860

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

176,18

461

3.3.2025

Cena celkom [EUR]

8 078,48

8 078,48
0,00

8 078,48
6 520,95

1657,53




