

DODATOK č.2

K ZMLUVE O DIELO č. 02/2017/RIC/OŠČ uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito účastníkmi:

Objednávateľ:

Obec Oščadnica

Sídlo: Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

Zastúpený: Ing. Marián Plevko, starosta

IČO: 00314170

DIČ: 2020421513

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Web: <http://www.oscadnica.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

RICoS, a.s.

so sídlom: Švermova 2, 038 61 Vrútky

zastúpený: Anton Williger - predseda

predstavenstva IČO: 36 397 911

DIČ: 2020122005

IČDPH: SK 2020122005

bankové spojenie: Tatra banka, a.

s., č. účtu:

IBAN:

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10912/L

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách tejto zmluvy:

1. V článku V. Termíny plnenia Zmluvy o dielo č.02/2017/RIC/OŠČ uzatvorenej dňa 28.03.2018 dochádza k zmene textu v bode č. 2 a to doplnením:

Pôvodné znenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, dodržiavať Harmonogram prác a odovzdať Dielo Objednávateľovi do 60 dní odo dňa odovzdania Staveniska

Nové znenie v zmysle tohto dodatku: Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy a odovzdať Dielo Objednávateľovi do 60 dní odo dňa odovzdania Staveniska. Termín sa predlžuje o lehotu, počas ktorej nebolo možné dokončiť dielo vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky. Daná skutočnosť musí byť riadne zdôvodnená a zdokumentovaná.

2. V prílohe č. 2 - **Položkový rozpočet** - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č.02/2017/RIC/OŠČ uzatvorenej dňa 28.03.2018 dochádza k zmene textu v položke číslo

2.1. 85 objektu: 1 - Zateplenie obvodového plášťa:

Pôvodné znenie:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
85	921	21328-00501	Podružný materiál	1,000	EUR	27,30	27,30

Nové znenie v zmysle tohto dodatku

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
85	921	21328-00501	Podružný materiál	1,000	komplet	27,30	27,30

2.2. 74 objektu: 4 - Ostatné oprávnené výdavky:**Pôvodné znenie:**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
74	921	21328-0050	Podružný materiál	1,000	EUR	53,50	53,50

Nové znenie v zmysle tohto dodatku

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
74	921	21328-0050	Podružný materiál	1,000	komplet	53,50	53,50

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.02/2017/RIC/OŠČ zostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávatel' obdrží tri vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia dodatku.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť deň po dni zverejnenia.

Vo Vrútkach dňa: 28.05.2018

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Marián Plevko
starosta obce Oščadnica

t
predseda predstavenstva

RICoS, z.s. / **RICoS**
švermova2
03B 61 Vrútky
ICO: 36397911, DIČ: 2020122005