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DODATOKč.1 

k Zmluve o dielo ,,Nadstavba a stavebné úpravy budovy č. 601 na centrum poznávania 
prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia" č. 270423, zo dňa 27.4.2023 

ZMLUVNÉ STRANY: 

Objednávateľ 

Sídlo 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Štatutárny orgán 
Osoba oprávnená podpísať zmluvu 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IBAN 

Osoby oprávnené jednať v: 
- zmluvných veciach
- realizačných veciach
- Stavebný dozor

Telefón 
E-mail. adresa 

( ďalej len „ Objednávateľ") 

Zhotoviteľ: 

Sídlo 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Bankové spojenie 
Číslo účtu IBAN 
Štatutárny orgán 
Zapísaný v registri 
Osoby oprávnené jednať v 

- zmluvných veciach
- vo veciach technických
- realizačných veciach

(stavbyvedúci)
E-mail 
Zapísaný v registri 

( ďalej Jen „ Zhotovíte!"') 

--

Obec Oščadnica 

Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica 
00314170 
2020421513 
nie je platiteľ DPH 
: Ing. Marián Plevko, starosta obce 
: Ing. Marián Plevko, starosta obce 

Ing. Marián Plevko, starosta obce 
Ing. Peter Zeljenka, prednosta obecného úradu 
Ing. Vladimír Golis 
041 /707 94 60 
oscadnica@oscadnica.sk 

a 

RISS Plus, s.r.o. 

J. Kráľa 85,024 OJ Kysucké N-2_vé 
M e s t o - - - 44839707
2022851347
SK202285134 7
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Ing. Michal Rakovan, konateľ
OS v Žiline, odd.: Sro, vl. 51544/L
Ing. Michal Rakovan 
Jaroslav Rakovan 

Ing. Jaroslav Kysela 
riss@riss.sk 
OS v Žiline, odd.: Sro, vl. 51544/L 



Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v nižšie uvedenom znení z dôvodu predÍženia procesu 
verejného obstarávania na predmetnú zákazku oproti pôvodným predpokladom a z dôvodu 
harmonogramu projektu: ,,Aktívna spolupráca v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho 
dedičstva PL-SK pohraničia"- Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0114/17, ktorý bol schválený 
na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: ,,Ochrana a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva cezhraničného územia", za účasti spolufinancovania na základe „Zmluvy 
o národnom spolufinancovaní" uzatvorenej s MIRRI prostredníctvom Programu spolupráce:
Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Spolufinancovaného fondom: Európsky fond regionálneho
rozvoja , Prioritná os: 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia). Napriek uvedeným zdržaniam je potrebné bezodkladne začať s realizáciou projektu,
ktorému bráni odkladacia podmienka ustanovená v Zmluve o dielo, v dôsledku čoho strany
uzatvárajú tento dodatok.

I 

Bod. 13.6 článku XIII. Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením bodu 13.6 
v nasledovnom znení: 

13.6 Táto zmluva j e  vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na§  Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

II 

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s ust. čl. X. Zmluvy o dielo zo dňa 
27.4.2023 a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.

3. Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený. v štyroch exemplároch, z ktorých jeden obdrží

Zhotoviteľ a tri vyhotovenia Objednávateľ.
5. Účastníci si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho

ustanoveniami ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.



V Kysuckom Novom Meste dňa 15.5.2023 

RISS Plus, s.r.o. 
Ing. Michal Rakovan, konateľ 


