Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Oscadnica

Priloha ¢. 5 Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla§ 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a v stilade s ustanoveniami zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci
Oscadnica''-

CL1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov: Obec Oscadnica
Sidlo: Obecny urad v Oscadnici, Nam. M. Bemata ¢. 745,023 01
Statutarny organ: Ing. Marian Plevko, starosta obce
1CO: 00314170
DIC: 2020421513
Banka: Slovenska sporitel'na a.s.
Caiil:
Tel.. 041/ 707 94 60
E-mail: oscadnica@oscadnica.sk

(d’alej len ,,objednavate)"™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Branislav Lukac - konatel’ spolocnosti
Viera Nadaska - konatel'ka spolo¢nosti-

1CO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK.2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

[BAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych a technickych: Ing. Jan Michel - riaditel’ oblasti
Ing. Jozef Rambala-veduci prevadzkovej jednotky

- realizacnych: Ing. JozefRambala-veduci prevadzkovej jednotky
Telefon:

Email: jozef.rambala@strabag.com

Zapisany v. v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava [,

oddiel Sro, vlozka ¢ 991/B
(dalej len ,,zhotovite!"")
Preambula
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 117 zadkona ¢ 343/2015 Z.z
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

ClL 2.
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel' sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastni

zodpovednost,, na svoje naklady a na svoje nebezpecie pre objednavatel’a zrealizuje v dohodnutej dobe

dielo: ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Os¢adnica" (dalej len ,,Dielo") podla:
a) podrobného polozkového rozpocétu, odsthlaseného objednavatelom, ktoryje nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy ako Priloha ¢.1,
b) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatel’a zapisanych v stavebnom denniku, pricom
zhotovitel je povinny ich respektovat’,
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c) podmienok vo verejnej sutazi a sitaznych podkladoch z procesu verejného obstardvania a informacii
ziskanych obhliadkou lokality budaceho umiestnenia Diela,
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b)

Pri realizéacii Diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prislusSnymi predpismi a nariade.niami
aje viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoc¢iiovat prace suvisiace
s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych
uprav o ochrane zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstardvania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plneniaje aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednavatela
so zhotovitel'om.

Zhotovitel' bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dna
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda Objednéavatel'ovi
pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma uzatvorent poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody spdsobentl
pri vykone povolania v min. vyske Zmluvnej ceny diela

) C1.3.
Cas 3 miesto plnenia
Miesto plnenia: Obec Oscadnica
- Zacatie realizacie diela: do 3 (troch) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom
- Prevzatie staveniska: najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy
- Ukoncenie realizacie diela: do 30 (tridsat’) dni od G¢innosti zmluvy, najneskdr vSak v termine
do 15. 12. 2020
- Uvol'nenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela, uvedenym
vbode 3.1 po dobu pocas ktorej nemohol svoju povinnost, suvisiacu-s realizaciou Diela plnit
nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela.
V tychto pripadoch ind zhotovitel' pravo na predlzenie lehoty vystavby a Uhradu preukazatelnych
nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel’ je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord stazuje
zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehot plnenia prac.
Objednavatel’je opravneny pozastavit' realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost’
vylu€ujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky predizi o ¢as trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost’.

Cl4.
Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena podrobnym poloZzkovym rozpoctom,
ktory tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy ako Priloha ¢. L

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 113 882,58 EUR
DPH 20% 22 776,52 EUR
Cena spolu s DPH 136 659,10 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednévatela alebo odchylne
od vykazu vymer a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
Prace navys$e mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a
takéto prace stvisia s predmetom zmluvy,
je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktor nezavinil zhotovitel a takéto prace
stivisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mé6ze dojst’:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
b) v pripade rozsirenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
c) v pripade zzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela, bez uplatnenia sankcii zo strany
zhotovitel’a vo¢i objednavatelovi
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d) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer
7o strany zhotovitel’a, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli

predvidate'né v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), méze sa zhotovitel domahat. primeraného

zvysenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

Postup tpravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvoland objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymer (d’alej rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela .

4.6.2. v pripade stihlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac;

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objastiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymeru naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientacnych cien v zmysle cenovej urovne platnej pre
prislusny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stilade so zédkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budu odpocitavané podl'a rozpoctu,

4.6.4. zhotovitel' bude predkladat’ dodatky k rozpoctom objednavatelovi na odstihlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu do 5
pracovnych dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatel’a i
zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie posledne dohodnutt cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opravitovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel’ na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pdvodného rozpoctu a samostatne prace podl'a dodatkov k rozpoctom s oznacenim cisla
dodatku.

Do ceny Diela st zaratané vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokonCovacie prace.

V cene Diela st zohl'adnené vsetky st'azené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel' sa nemdze odvoldvat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo aktikol'vek inu pri¢inu za

ucelom zvysSenia ceny.

CL 5.
Platobné podmienky

Pravo Zhotovitel'a fakturovat’ vznika po skuto¢ne zrealizovanych Casti Diela Zhotovitelom. Faktiry
musia spifiat’ naleZitosti podl'a bodu 5.2 tohto Cl. zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani
zalohové platby.

Faktury musia obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla § 71 Zéakona ¢ 222/2004 Z.z.
o DPH., oznacenie zhotovitel'a, Cislo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury, den odoslania faktury, den
splatnosti faktury a deni zdaniteIného plnenia, oznacenie penazného tstavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma
platit, fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovtl fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku
a podpis Statutdra zhotovitel'a a prilohou kazdej Ciastkovej faktury musi byt zistovaci protokol so
supisom skutocne vykonanych prac a dodavok, ktoré si predmetom fakturacie, vystaveny zhotovitel'om
a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach za objednavatela, za
prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi

3
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a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred upl,,utim lehoty
splatnosti vratit' zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi zacne
plynut nova lehota splatnosti.

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo podla tejto zmluvy
cenu diela na zaklade faktiry ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti, ktora bude stanovena v zmysle
Obchodného zédkonnika odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’
fyzicka prehliadka Casti diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajiicu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira podla
predchadzajucej vety musi zohl'adiovat’ vSetky poziadavky objednavatela na rozsah a kvalitu diela,
inak je neplatna. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.
Kazda faktara musi byt vyhotovena v minimalne 2 origindloch a riadne dorucena Objednavatelovi.
Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutirnym orgdnom Zhotovitel'a a zastupcom
objednavatel’a, pripadne osobou opravnenou konat' za Objednavatela v realizacnych veciach, inak sa
na fiu nebude prihliadat’.

Splatnost’ faktur je do 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Petlazny zavézok bude splneny
pripisanim financ¢nej Ciastky na ucet banky zhotovitel’a.

Zadrzné bude vo vyske 10% z celkovej ceny za Dielo (Cl. 4, bod 4.1).

Zadrzné uhradi objednavatel’ do 30 dni po odstraneni zjavnych vad anedorobkov zistenych pri
preberacom konani podl’a tejto zmluvy.

CL 6.

Zaruka a zodpovednost’ za vady Diela
Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zdvdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.
Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ina zaruku). Zaruka
zacina plynut’ odo dina prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo diia potvrdenia
odstranenia zistenych zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel’
ma pravo na bezplatné odstranenie zavady.
Pripadnt reklamaciu vady Diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu Zhotovitel’a.
Reklamované vady, ktoré oznaci Objednavatel’ za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit’ do 24
hodin od ich nahlasenia. St to najmaé tie vady, na zéklade ktorych nemdze objednavatel’ dielo uzivat’
a hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie zivota a zdravia osob.
V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel’ opravneny
nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou a naklady vyuctovat’ zhotovitelovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje
tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dila obdrZania faktury, ktorou mu boli
tieto naklady vyuctované.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v zmysle vykazu vymer, pripadne
odsthlasenych zmien objednavatel'om alebo stavebnym tradom.

ClL 7.
Majetkové sankcie
Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo casovom
Harmonograme prac ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10% z
celkovej ceny za dielo za kazdy gzaCaty deit omeskania.

b) Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 200 €, zakazdy den omeskania az doriadneho odstranenia za kazdu
vadu samostatne.

¢) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moéze zhotovitel’ vytuctovat’ objednavatel’'ovi
urok z omeskania vovyske 0,10 % z dlznej sumy za kazdy ajzacaty defi omeskania.

ClL 8.
Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:
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8.1.1.  Objednavatel je povinny zabezpecCit’ zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnll na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh$i nez dohodnuty cas uZivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

8.1.2.. Objednavatel odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre Gcely zariadenia staveniska a
realizacie Diela.

8.1.3. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty as uzivania uhradza zhotovitel’, ndklady s
tym spojené st sucast'ou ceny diela.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpecnost’ 0sob pohybujucich sa okolo staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel’, ako stcast’ dodavky,

8.2.3. zhotovitel’ uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z
jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Dielaje zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné riadne prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’
stavenisko do 7 dni .

8.2.7. Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost' podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmé stavebny zdkon, zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o.
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o
zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zédkon o
vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢ 56/2018 Z.z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podl'a zmluvy
vykonava technicky dozor. Za tym ucelom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol- kvality - atesty. S informéciami a podkladmi oznaCenymi dodéavatelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.

Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného

zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajice z tejto

zmluvy.

Objednavatel’ bude vykonavat’ dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok.
Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zaCatim prac opétovne preskiimat’ a vyznacit
vsetky existujice podzemné inzinierske siete, resp. in¢ prekazky.

Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania vsetky poziadavky Objednavatel’a resp.nim
poverenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavidzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do pdvodného stavu.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat’ Zakon o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani ¢. 82/2005 “Z z. v zneni neskorSich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegalne zamestnavanie ulozené prisluSnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajice sa
realizacie zmluvného diela, objednavatel'ovi preplati v plnej vyske zhotovitel.

CL 9.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5«

10.1.

10.2.

10.3.

104.

Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov
Objednavatel’ moze odstupit’, alebo odobrat” Zhotovitelovi Cast’ prac a dodavok tvoriacich predmet
zmluvy a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu najednotkové ceny
urc¢ené v rozpocte z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitel'a, ktoré sa povazuju za podstatné
porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodovodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeSkani s nastupom a zacatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 5 (pét) kalendarnych dni od terminu uvedenom v
¢l.3.1,

b) z dévodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dovodu neplnenia
zavazkov zhotovitel’a alebo odmietnutia sa prisposobit’ poziadavkam objednavatel’a dojednanych
v zmluve,

¢) z dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto stt'aze zhotovitel'om,

d) ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitel'ovi vedie exekucné konanie.

e) ak zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo alebo jeho ¢ast, ktoré nebude spiiiat’ kvalitativne.a
technické podmienky, v zmysle prislusnych noriem STN EN a d’alSich podkladoch uvedenych
v ¢l 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj d’alSie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej
priloh.

V pripade odstiipenia Objednavatel’a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a vykonov,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 9.1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20%
z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel' je dalej povinny nahradit’ Skodu a preukazatelne zvySené ndklady, ktoré vzniknt
Objednévatelovi predizenim lehoty realizécie stavby a naklady vzniknuté odstiipenim alebo odobratim
Casti vykonov Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na
jednotkové ceny zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi
v suvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstraniovania vad jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu skody v plnom rozsahu, a to
a keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

V pripade ak Zhotovitel’ od tejto zmluvy odstipi, zavdzuje sa uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 20% z celkovej sumy diela vratane DPH do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvaniaje mozna v stlade s ustanoveniami§ 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z o
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit’ alebo ju zrusit’ len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

.CL 10.

Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat Dielo (alebo jeho ¢ast’) jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim predmetu Diela (alebo jeho casti) objednavatelovi.
Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor
pét’ dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu.
Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie komplexnych skiiSok
predpisanych normami. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat
kvalitu .odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi
atestami alebo certifikdtmi  zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi
objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.
Ak st uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitel'a, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni, najeho néklady.
Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objedndvatelovi revizne spravy, atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy tovarov.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi fotodokumentaciu v zmysle

6
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10.5.

10.6.

107.

10.8.

10.9.

10.10

I1.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

¢l. 2.5. adoklady o likvidacii odpadu: Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu
nepristipi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
stipis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s urenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel'a, ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’je vlastnikom stavby. Zhotovitel’je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpeenstvo $kody na zhotovenej veci prechadza na objedndvatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatel’ovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavizky
z okolnosti vyssej moci.

Za vyS$8iu moc sa povazuji pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nem6zu ovpi, , nit' zmluvné strany,
napr.: zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice
zodpovednost’ z dovodu vyssej moci prijima pravna uprava podl'a§ 374 Obchodného zakonnika.

CL11.

Spolupodsobenie zmluvnych stran
Objednavatel’ moze sledovat’ obsah stavebného dennika minimalne 1raz za tyzden a k zapisom pripojit’
svoje stanovisko. Ak objednavatel’ so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mozu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia objednavatela a prislusné organy statnej spravy a Statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré
maju vpl, , narozsah pric, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavizky dohodnuté v tejto zmluve,
budu slizit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a§ 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vsetkych osob v danom objekte.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a aj protipoziarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.
Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat’ podla druhu v zmysle zakona €.79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti Diela, ktoré budil v d’alSom postupe zak, ,té alebo
sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel’ pisomne objednavatela najmenej tri pracovné
dni vopred, v opa¢nom pripade bude znasat’ naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia
§ 553, ods.2 Obchodného zakonnika.
Pre sledovanie postupu vystavby moze objednavatel’ organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u€astnikom kontrolnych
dni.
Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavb, , ediceho Ing. Pavol Balek ¢. opravnenia 12876.

CL 12.
Subdodavatelia

Udaje o subdodavatel'och (v rozsahu: Nazov subdodévatel’a, ICO, predmet subdodavky a percentualny
podiel subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia st uvedené v prilohe ¢.3 tejto zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny tidajov o subdodavatel'och pocas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe
¢3 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskor v den, ktory predchadza diu, v
ktorom -nastane zmena tychto udajov, predlozit pisomné ozndmenie o zmene tychto Udajov o
subdodavatel'ovi. Tieto zmeny budu sucast'ou prilohy ¢.3. Zmluvy. .
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12.3.

124.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

132
13.3.

134.

13.5.

13.6.

V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predlozenom podl’a prilohy ¢.4)
je zhotovitel’ povinny objednavatel’'ovi najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatel’a, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat vsetky
pozadované udaje o novom subdodavatelovi v rozsahu udajov podla bodu 12.1., a tito zmena bude
prilohou ¢.3. Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit’ svoje zmluvné zavizky.

Objednavatel’ je opravneny zakazat’ pritomnost’, resp. vstup zamestnancom subdodavatel’a, resp. inym
osobam, vykonavajicim v jeho mene stavebné prace, na zdklade ich zmluvného vztahu, v mieste
vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatelom vopred udeleny pisomny sthlas na vykonavanie
stavebnych prac, resp: o ktorych zhotovitel’ vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodavatela moéze objednavatel v oddvodnenych pripadoch poziadat
zhotovitel'a, aby zhotovitel’ namiesto zapojeného subdodéavatela vyuzival prace iného subdodavatela.
Odévodnenymi pripadmi st, ak subdodavatel’ vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v
rozpore s platnymi normami STN EN, vykazom vymer a popisom stavebnych prac, napriek tomu, ze
Objednavatel na to upozornil zhotovitel'a. Po oboznameni sa s odovodnenim objednavatel'a zhotovitel’
nesmie zamietnut’® poziadavku na vymenu subdodéavatela a je povinny najneskdr do desiatich
pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatel'a alebo plnenie zabezpecit’ sam.

V pripade zapojenia subdodavatel'a, zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podl’a
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnil ¢innost’ vykonavanu subdodévatel'om vykonaval sam.
Povinnostou zhotovitel'a je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykondvaniu
stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako g koordinacia ¢innosti subdodavatel'ov.

CL 13.

Zaverecné ustanovenia
Menit, alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluvaje vyhotovena v 4 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrzi 2 exemplare.
Pokial’ nebolo v tejto zmluve: dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zdkonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho sdodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gi¢innosti
Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.
Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.
Sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1- rozpocet v pisomnej forme
Priloha ¢. 2 - zoznam miestnych komunikacii, ktoré si predmetom rekonstrukcie
Priloha & 2 - Udaje o subdodavatel'och a predmety subdodavok

V Os¢adnici, diia 9. 11. 2020 V Ziline diia 3.11.2020.

Za objednavatel’a
Obec Oscadnica

Za Zhotovitela:

Ing. Maridn Plevkdt“C: te 7 OV Ing. J An Michel
starosta obce \XCapnL/ riaditel’ oblasti
\;\j“’d,,/ r 2

Ing. Jozef Rambala
veduci prevadzkovej jednotky
na zaklade plnej moci





